


**„Deutsch-Polnischer Entwicklungsraum Oder/ Neiße (DPERON) – Untersuchungen zur Raumplanung und Verkehrsinfrastruktur;  
Möglichkeiten der Umsetzung grenzübergreifender Investitionen“**

**Los 1 und 2 (Analyse Teilraum Nord und Süd)**



**Los 1**

Partner Euroregion Pomerania, GL, Województwo Zachodniopomorskie

Kosten 23.681,- €, Anteil GL 47 %, Anteil Pomerania 53 %

**Los 2**

Partner GL, Województwo Lubuskie in Kooperation mit den Projekten Rail Baltica und EDC III Via Regia sowie Senstadt Abt. 7 und Województwo Dolnośląskie

**Arbeitsstand Los 1 und 2**

Der Entwurf eines ersten Berichtes liegt mit Arbeitsstand 19.08.07 vor und wurde auf der Lenkungsgruppensitzung am 28.08. in Stettin durch den AN vorgestellt. Änderungsvorschläge und Ergänzungen werden permanent eingearbeitet. Es erfolgte eine Verständigung zu den prioritären Maßnahmen, die durch Steckbriefe untersetzt werden sollen.

**Aktivitäten/Termine**


Die Lose 1-2 werden permanent bearbeitet und qualifiziert, Termin der Fertigstellung ist der 30.09.07.

Danach erfolgt die Übergabe an die Marschallämter zur Stellungnahme bis 30.10.07.

Eine Präsentation der Ergebnisse auf fachlicher Ebene ist für Anfang November vorgesehen.

**„Deutsch-Polnischer Entwicklungsraum Oder/ Neiße (DPERON) – Untersuchungen zur Raumplanung und Verkehrsinfrastruktur;  
Möglichkeiten der Umsetzung grenzübergreifender Investitionen“**

**Los 3 (Analyse gesamter Projekttraum)**



**Los 3**

Partner Euroregion Pomerania, GL, , Woiwodschaft Zachodniopomorskie, Woiwodschaft Lubuskie in Kooperation mit den Projekten Rail Baltica und EDC III Via Regia sowie Senstadt Abt. 7 und Woiwodschaft Dolnośląskie

Kosten 29.534,- €, Anteil GL 47 %, Anteil Pomerania 53 %

**Arbeitsstand Los 3**


Das Los 3 stellt die Zusammenfassung des analytischen Projektteils dar. Die Bearbeitung beginnt gegenwärtig auf der Basis des Arbeitsstandes zu den Losen 1 und 2. Es erfolgte auch zu diesem Los eine Verständigung zu den prioritären Maßnahmen, die durch Steckbriefe untersetzt werden sollen. Mit Hilfe dieser Steckbriefe sollen Aktivitäten und Förderanträge auch im Rahmen der Ziel 3 Förderung vorbereitet werden.

**Aktivitäten/Termine**

Eine Präsentation der Ergebnisse auf fachlicher Ebene ist für Anfang November vorgesehen.

„Deutsch-Polnischer Entwicklungsraum Oder/ Neiße (DPERON) – Untersuchungen zur Raumplanung und Verkehrsinfrastruktur;  
Möglichkeiten der Umsetzung grenzübergreifender Investitionen“

Los 4 bis 6 (Integrierte Verkehrskonzepte der Euroregionen)



<b>Los 4</b>	Partner	Euroregion Pomerania, Województwo Zachodniopomorskie
	Kosten	25.490,- €
<b>Los 5</b>	Partner	Euroregion Pro Europa Viadrina und Województwo Lubuskie
	Kosten	Angebote liegen vor von 19 T€ bis 25 T€
<b>Los 6</b>	Partner	Euroregion Spree-Neiße-Bober und Województwo Lubuskie
	Kosten	Angebote liegen vor von 19 T€ bis 25 T€
<b>Arbeitsstand Los 4 bis 6</b>		
Mit der Bearbeitung am Los 4 wurde begonnen. Es wird stärker die regionale und kommunale Ebene betrachtet als Basis für Förderanträge zu Investitionen mit grenzübergreifender Wirkung im Gebiet der Euroregion. Die Finanzierung der Lose 5 und 6 ist noch zu klären, es werden Anträge auf Lotto-Mittel des MIR gestellt.		
<b>Aktivitäten/Termine</b>		
Das Los 4 wird in enger Kooperation mit den Partnern bearbeitet. Eine Präsentation der Ergebnisse auf fachlicher Ebene ist für Anfang November vorgesehen.		